

## **Notatka z 1. spotkania roboczego**

w ramach realizacji zadania WP 2.1  
projektu SGI

### **1. Data i miejsce spotkania:**

- 8 kwietnia 2003 r.
- Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Noskowskiego 10, Poznań

### **2. Uczestnicy:**

- Ewa Politowska (TASK)
- Rafał Tylman (TASK)
- Maciej Brzeźniak (PCSS)

### **3. Przebieg spotkania**

- Podsumowanie dotychczasowych prac (opracowanie koncepcji poszczególnych części systemu, przygotowanie harmonogramu, przygotowanie przeglądu środowisk udostępniania bibliotek matematycznych)
- Omówienie podziału prac i osobo-miesiący a także szczegółów harmonogramu dalszych prac nad projektem
- Omówienie instalacji testowej i aplikacji testowych

### **4. Ustalenia**

- Podział prac – według załączonego harmonogramu (harmonogram\_SGI\_WP2\_1\_2003\_03\_31\_dla\_TASK.xls)
- Prace w TASK rozpoczynają się w wymiarze pełnego etatu w maju 2003
- Najbliższe prace:
  - dokończenie instalacji testowej
  - w PCSS: komputery Cray i SGI, komputery PC
  - w TASK: klaster PC (128 węzłów) oraz maszynę SGIszczególne listy maszyn zostaną ustalone do następnego spotkania
- TASK dostarczy rzeczywiste aplikacje do testowania systemu udostępniania bibliotek
- PCSS dostarczy raport dotyczący wykorzystania i zapotrzebowania na biblioteki matematyczne (i inne pakiety naukowe, które mogłyby być udostępniane) w Polsce

### **5. Termin następnego spotkania**

- połowa maja 2003